Роли команды Эко Щит Каспия

Кейс 1 • Команда из трёх человек

Дедлайн 13 ноября 2026 в 08:00 МСК

Делаем платформу приёма и анализа показаний воды, аудиозаписей и спутниковых снимков. Результаты показываем на карте инспектора. Выбираем одну территорию, аудиоанализ и прогноз для одного вида рыб.

Участник 1 Интерфейс и демонстрация

- Карта и станции; показатели воды и время обновления; список предупреждений и карточки событий.
- Загрузка аудио и снимков, просмотр изображений, панель прогноза. Состояния загрузки, отсутствия данных и ошибки.
- Подключение к Java API, слайды, пользовательский сценарий защиты и резервное видео.

Результат: инспектор проходит весь сценарий через интерфейс. До подключения сервера используем согласованные примеры данных.

Участник 2 Java бэкенд и общая сборка

- Сервер, API, база, приём и проверка данных; сохранение и выдача аудио и снимков.
- Вызов аудиомодели участника 3, сохранение результатов, создание предупреждений.
- Получение истории воды, вызов расчёта прогноза и передача результата интерфейсу.
- Обработка ошибок, соединение частей, запуск платформы, сохранность данных и инструкция запуска.

Результат: рабочий сервер, к которому подключены интерфейс и аналитика. Участник 2 отвечает за итоговую сборку.

Участник 3 ИИ прогноз и данные

- Запуск готовой аудиомодели, обработка файлов и возврат типа звука с оценкой модели при наличии.
- Подбор записей двигателя, фона и шума; проверка ошибок и условий создания предупреждений.
- Подготовка гидрологических данных и работающего предиктивного расчёта для выбранного вида рыб.
- Инструкция вызова модулей, источники данных, результаты проверки, ограничения и техническая часть защиты.

Результат: аудиоанализ и прогноз доступны Java-серверу. Роль назначаем по навыкам работы с моделями и данными.

Дедлайны и взаимодействие

Все часы указаны по Москве. Точки целевые; уже готовые части сохраняем.

До какого времени	Проверяемый результат
13:30	Согласованы роли, станции, время, единицы и примеры запросов и ответов.
14:30	1 — карта и показатели; 2 — приём и хранение показаний; 3 — модель обработала реальную запись.
15:30	Общий сценарий: запись загружена через интерфейс, обработана моделью и показана как событие на карте.
16:30	Платформа принимает все три типа информации; снимки открываются; аудио проверено на контрольных примерах.
18:00	Расчёт прогноза подключён к серверу и интерфейсу. Видны будущий период, результат и объяснение.
19:00	Все трое проходят полный сценарий. Исправляем соединение частей и сохранение данных.
20:00	Прекращаем добавлять функции. Проверяем ошибки и повторный запуск.
21:30	1 — слайды; 2 — сборка и инструкция; 3 — источники, результаты проверки и объяснение аналитики.
23:00	Готовы проект, демонстрация, резервное видео и пакет сдачи.
23:30–05:00	Отдых после проверки рабочей версии.
05:00–07:00	13 ноября: повторный прогон и окончательная сдача, если не выполнена вечером.
07:00–08:00	Резерв для проблем сдачи и критических исправлений. Дедлайн — 08:00.

Как соединяем части

1 и 2 согласуют Java API и примеры ответов. 2 и 3 согласуют вызовы аудиоанализа и прогноза. Участник 3 передаёт рабочие модули и инструкцию, участник 2 подключает их, участник 1 показывает результаты.

Правила команды

Сверка каждые 60–90 минут, до 5 минут. О блокере сообщаем через 20 минут без продвижения. Если к 15:30 нет события на карте, все трое занимаются соединением. При отставании убираем дополнительные функции.

Демо-данные отмечаем. Звук двигателя — повод для проверки. Оценку условий нереста и сценарный расчёт не выдаём за проверенный прогноз нереста.